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Tiivistelmä  
 
Hankkeen tavoitteeksi asetettiin monialaisten hankkeiden mallipohjaisen suunnitte-
lun, vuorovaikutuksen ja päätöksenteon kehittäminen. Hankkeessa yhdistettiin kus-
tannus-, aikataulu- ja CO2-päästötiedot osaksi eri tekniikka-alojen tietomalleista 
koottua yhdistelmämallia. 
 
Pilottikohteeksi valittiin Pisararata-hankkeen Keskustan ja Hakaniemen asemien väli-
nen rataosuus. Hankkeen aineisto kerättiin ja tuotettiin helmi-maaliskuussa 2015 ja 
se kuvaa suunnittelun tilaa kyseisellä ajanhetkellä. Kustannuslaskennan, aikataulu-
suunnittelun ja CO2-päästölaskennan lähtötietoina käytettiin suunnitelmien mukaisia 
suunnitelmista laskettuja määrätietoja. CO2-laskennassa ei huomioitu koko hankkeen 
elinkaaren aikaisia päästöjä, vaan siinä keskityttiin hankkeen rakentamisessa vapau-
tuviin CO2-määrien arviointiin. Kustannukset ja CO2-päästöt esitettiin yhdistelmä-
mallissa erilaisin korostuksin ja graafein suhteessa aikaan. 
 
Hankkeen rakennusinvestoinnin päästöt ovat yhteensä noin 24 000 tonnia CO2. Näis-
tä noin 95 % muodostuu hankkeen rakentamisessa käytettävistä päämateriaaleista: 
betonista, teräksestä sekä kuorma-autokuljetuksista ja työkoneista. Päästöt voidaan 
myös suhteuttaa investoinnin kustannuksiin. Tässä hankkeessa investoitua euroa 
kohden CO2-päästöjen määrä oli työmaatehtävät mukaan lukien 0,28 kgCO2/€. 
 
Kustannus-, aikataulu- ja CO2-tiedon esittäminen osana tietomalleja tuovat tärkeää 
lisäinformaatiota päätöksenteon tueksi. Se mahdollistaa esimerkiksi hankkeiden ja 
toteutusvaihtoehtojen vertailun eri näkökulmista, esimerkiksi ympäristövaikutus-
perusteisesti, sekä niiden arvottamisen päätöksentekoa varten. Kustannus- ja päästö-
tietojen liittäminen osaksi tieto- ja yhdistelmämalleja tarjoaa mahdollisuuden esittää 
eri järjestelmissä tuotettua tietoa kootusti ja visuaalisesti. 
 
Eri tietojen yhdistäminen vaatii niin teknologisia kuin toimintatapojenkin kehittämis-
tä. Ilman standarditiedonsiirtoformaattien jatkokehitystä ja standardinimikkeistön 
käytön vahvistamista on tietojen siirto ja yhdistäminen eri järjestelmien välillä työläs-
tä. Lisäksi päästölaskentaan tulisi kehittää vastaava sovelluspohjainen laskentatyö-
kalu kuin kustannusarviontia varten, jotta manuaalista työtä voitaisiin vähentää ja 
tiedon jakoa helpottaa. Tulevaisuudessa yksityiskohtainen tieto infrahankkeen ympä-
ristövaikutuksista voitaisiin luoda suunnittelijoiden toimesta ja tieto välittää eteen-
päin tietomalleissa muiden suunnitelmiin liittyvien tietojen ohella. 
  
 
 
 
 
4  
Maila Herva, Jaakko Jauhiainen och Kirsi Lilja: Modellbaserad CO2-utsläpp or kostnads-
kontroll – Case Pisararata. Trafikverket, projekthantering. Helsingfors 2015. Trafikverkets 
undersökningar och utredningar 47/2015. 30 sidor och 2 bilagor. ISSN-L 1798-6656, ISSN 
1798-6664 , ISBN 978-952-317-134-3. 
 
Nyckelord: infrastruktur modellering, CO2-utsläpp, kostnadskontroll 
 
Sammanfattning  
 
Projektets målsättning var att utveckla modellbaserad planering, växelverkan och 
beslutsfattning av mångsektoriella projekt. I projektet inkluderades kostnads-, 
schema- och CO2-utsläppsdata i en kombinationsmodell baserad på olika teknologi-
grenars informationsmodeller. 
 
Centrumslingans bansträcka mellan stationerna Helsingfors centrum och Hagnäs 
valdes till pilotmål. Projektets material samlades in och producerades i februari och 
mars 2015 och det framställer planeringens dåvarande läge. Kvantitativ data 
beräknad från och enligt planerna användes som utgångsdata för kostnadsberäkning, 
schemaläggning och CO2-utsläppsberäkning. I CO2-beräkningen beaktades inte hela 
projektets livscykelsutsläpp, utan uppskattning av projektets byggrelaterade CO2-
utsläpp stod i fokus. Kombinationsmodellen förevisade kostnaderna och CO2-
utsläppen temporalt med hjälp av olika betoningar och diagrammer. 
 
De totala utsläppen i projektets bygginvestering är cirka 24 000 tCO2. Cirka 95 % av 
dessa härrör sig från de huvudsakliga byggmaterialen som användes i projektet: 
betong, stål samt lastbilstransporter och arbetsmaskiner. Utsläppen kan även sättas i 
relation till investeringsvärdet. I detta projekt var mängden CO2-utsläpp inklusive 
byggplatsarbete 0,28 kgCO2 per investerad euro. 
 
Förevisning av kostnads-, schema- och CO2-data i informationsmodeller förser 
beslutsfattande med viktig tilläggsinformation. Det möjliggör bland annat 
jämförelsen av projekt och genomföringsalternativ från olika synvinklar, till exempel 
på basis av miljökonsekvenser, samt deras värdering för beslutsfattande. Inkludering 
av kostnads- och utsläppdata i informations- och kombinationsmodeller erbjuder ett 
enhetligt och visuellt sätt att presentera data som producerats i olika system. 
 
Sammanföring av olika dataformer förutsätter att teknologin såväl som förfarings-
sätten utvecklas. Överföring och sammanföring av information mellan olika system 
förblir arbetsam utan vidareutveckling av standardformat för dataöverföring och 
förstärkning av användningen av standardnomenklatur. För utsläppsberäkning bör 
dessutom ett applikationsbaserat beräkningsverktyg motsvarande budgeteringens 
beräkningsverktyg utvecklas för att kunna minska manuellt arbete och underlätta 
informationsspridning. I framtiden skulle planerarna kunna skapa detaljerad data om 
infraprojekts miljökonsekvenser och vidareförmedla den i informationsmodeller i 
samband med annan planrelaterad information. 
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Summary  
 
The aim of the project was to develop the model-based planning, interaction, and 
decision-making of multidisciplinary projects. In the project, data on costs, 
scheduling, and CO2 emissions was integrated into a combination model based on 
information models from different fields of technology. 
 
The City Rail Loop’s link between the Helsinki city centre and Hakaniemi stations was 
chosen as the pilot project. The material for the project was collected and produced in 
February and March of 2015, and it represents the then-status of planning. 
Quantitative data calculated from and according to the plans was used as the initial 
data for cost accounting, schedule planning, and CO2 emissions accounting. Rather 
than paying attention to life-cycle emissions of the entire project, CO2 accounting 
focused on estimating the project’s construction-related CO2 emissions. The costs 
and CO2 emissions were presented temporally with different emphases and diagrams 
in the combination model. 
 
The emissions related to the construction investments of the project total 
approximately 24,000 tonnes of CO2. Approximately 95 % of these stem from the 
principal construction materials used in the project: concrete, steel, as well as lorry 
transports and machinery. The emissions can also be proportioned to the investment 
value. In this project, the CO2 emissions, on-site activities included, totalled 
0.28 kgCO2 per each invested euro. 
 
Presenting data on costs, scheduling, and CO2 emissions in information models 
provides important additional information to support decision-making. Among other 
things, it enables the comparison of projects and implementation alternatives from 
different points of view, based on environmental impact, for example, as well as their 
valuation for decision-making. Integrating costs and emissions data into information 
and combination models provides an opportunity to present data produced in 
different systems in a uniform and visual manner. 
 
The development of technologies as well as procedures is a prerequisite for the 
combination of different types of data. Data transfer and integration between 
different systems will remain arduous without further development of standard 
formats for data transfer and the reinforcement of the use of standard nomenclature. 
Additionally, an application-based accounting tool, similar to the one used in cost 
estimation, should be developed for emissions accounting in order to decrease the 
amount of manual work and to facilitate the distribution of information. In the future, 
engineers would be able to create detailed data on the environmental impact of 
infrastructure projects and relay this data by means of information models along with 
other plan-related data. 
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Esipuhe  
 
Liikennevirasto pyrkii edistämään tietomallipohjaisen suunnittelun yleistymistä infra-
alalla. Mallipohjaisen tiedon hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia mm. tehokkaa-
seen suunnittelun vaihtoehtojen vertailuun ja vaikutusten arviointiin. Kytkettynä kus-
tannuslaskentaan, tietomallipohjainen suunnittelu tulee tarjoamaan mahdollisuuksia 
ja tehokkaita työkaluja myös jatkuvaan hankkeen suunnitteluprosessin aikaiseen kus-
tannusohjaukseen ja myös ympäristövaikutusten arviointiin sekä näiden hyödyntämi-
seen hankkeiden hyötyjen arvottamisessa ja niiden priorisoinnissa.  
 
Tässä projektissa haluttiin selvittää käytännössä, millaisia mahdollisuuksia nykytek-
nologia ja nykyiset toimintatavat tarjoavat yksittäisen hankkeen tapauksessa ja mitä 
mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää hankkeilta, suunnitteluohjelmistoilta ja 
toimintatavoilta. Haluttiin myös antaa suuntaviivoja ja tavoitteita mallinnukselle ja 
ohjelmistokehitykselle ja nostaa esiin tärkeitä ratkaistavia asioita, jotka ovat edelly-
tyksiä tietomallipohjaisen suunnittelun, kustannuslaskennan ja ympäristövaikutusten 
arvioinnin yhteiselle täysipainoiselle soveltamiselle.  
 
Selvitys toteutettiin yhteistyöprojektina Liikenneviraston, Vianova Oy:n, Rapal Oy:n ja 
Sweco Oy:n kesken. Raportin laativat Maila Herva (Vianova Oy), Kirsi Lilja (Rapal Oy) 
ja Jaakko Jauhiainen (Sweco Oy). Työtä ohjasivat Liikennevirastosta Kristiina Laakso, 
Ari Huomo, Tiina Perttula ja Arto Hovi.  
 
Helsingissä syyskuussa 2015 
 
Liikennevirasto 
Hankehallintaosasto 
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Lyhenteet ja määritelmät 
3D digitaalinen kolmiulotteinen esitys tässä tapauksessa 
rakennuksen tai rakenteen geometriasta 
4D digitaaliseen kolmiulotteiseen esitykseen on liitetty aika 
5D digitaaliseen kolmiulotteiseen esitykseen on liitetty 
kustannukset 
6D digitaaliseen kolmiulotteiseen esitykseen on liitetty laatuun, 
ylläpitoon tai kuten tässä hankkeessa hiilijalanjälkeen liittyvä 
tieto 
3D.dwg on binääritiedostomuoto kolmiulotteisen suunnittelutiedon 
ja siihen liittyvien metatietojen tallentamiseen. Dwg on 
monien CAD-suunnitteluohjelmistojen natiiviformaatti. 
CO2 on hiilidioksidin kemiallinen kaava
IFC (Industry Foundation Classes) on kansainvälinen rakennus-
alan ISO/PAS 16739 standardi tiedon siirtoon tietokone-
järjestelmästä toiseen ohjelmistoriippumattomasti. 
IM3 (Inframodel 3) on kansainvälisen LandXML-tiedonsiirto-
formaattiin perustuva infratiedonsiirtoformaatti. 
Hola on työkalu hankeosatasoiseen kustannusarviointiin Fore-
ohjelmistossa. 
Rola on työkalu rakennusosatasoiseen kustannusarviointiin Fore-
ohjelmistossa. 
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1  Johdanto  
1.1  Tausta 
Liikenneviraston ympäristötoimintalinjaukset pohjautuvat liikenne- ja viestintäminis-
teriön Liikenteen ympäristöstrategiaan ja Liikenneviraston strategiaan. Liikenneviras-
ton ympäristötavoitteet antavat perustan pitkän aikavälin suunnittelulle, joka sisältää 
myös talousnäkökulman. Viraston tavoitteena on edistää kansallista ja kansainvälistä 
ympäristötyötä väylänpidossa ja liikenteen suunnittelussa.  
 
Ympäristöpäästöjen huomioiminen kaikissa hankkeen vaiheissa on Liikenneviraston 
strategisten tavoitteiden mukaista. Tietomallien avulla hankkeen suunnitelma-
aineisto ja niihin liittyvät tiedot on mahdollista yhdistää ja havainnollistaa päätöksen-
tekoa varten.  
 
1.2  Tavoitteet 
Pilottihankkeen tavoitteeksi asetettiin hankkeen (laskennallisen) päästötiedon yhdis-
täminen luontevaksi osaksi suunnittelua hankkeen ohjausta ja päätöksentekoa var-
ten. Tavoitteena oli kehittää monialaisten hankkeiden mallipohjaisen suunnittelun 
ohjausta sekä nostaa esiin interaktiivisen 6D-suunnittelun mahdollisuuksia ja etuja. 
Pilottikohteeksi valittiin infra- ja talonrakentamista yhdistävä Pisararata, jolloin saa-
tiin näkemystä myös vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämiseen. 
 
Yhdeksi hankkeen tavoitteeksi nostettiin esille seuraava kysymys: ”Mitä suunnittelu 
voisi olla vuonna 2020?”  
 
Ensimmäiseksi käytännön tavoitteiksi asetettiin eri ohjelmistojen välisten rajapinto-
jen tunnistaminen, tiedonsiirtokäytännöt ja tiedon integrointi. Miten tieto saadaan 
siirtymään eri ohjelmistojen välillä, miten aikataulu-, kustannus- ja CO2-tiedot voi-
daan esittää mallissa ja miten niitä voidaan hyödyntää analysoinnissa ja simuloin-
neissa? 
 
Toinen käytännön tavoite, joka asetettiin, oli konkreettisten näkökulmien saaminen 
siihen, miten 6D-aineistoa voidaan hyödyntää ja käyttää tulevaisuudessa esimerkiksi 
suunnittelunohjauksessa ja miten 6D-mallia voidaan hyödyntää kaupunkisuunnitte-
lun ja päätöksenteon tukena? 
 
1.3  Pilottikohde 
1.3.1  Pisararata 
Pisararata on Helsingin keskustan alle suunniteltu lähijunien kaupunkiratalenkki. Pi-
saran mallinen rata alkaa Pasilasta ja kiertää tunnelissa Töölön, Helsingin keskustan 
ja Hakaniemen kautta takaisin Pasilaan. Toteutuessaan Pisararata tarkoittaa sitä, että 
osa Helsingin seudun lähijunista siirtyy omalle raideosuudelle Pasilan eteläpuolella 
(nykyiset K, I, N, M ja A). 
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Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 900 miljoonaa euroa. 
 
Tällä hetkellä hankkeessa tehdään suunnittelutyötä, joka tuottaa tietoa mahdollista 
rakentamispäätöstä varten. Suunnittelu tehdään kokonaisuudessaan mallipohjaisesti 
ja suunnitelmien yhteensovittaminen varmistetaan yhdistelmämallin avulla. Tieto-
malli antaa mahdollisuuden tutustua suunnitelmiin kolmiulotteisesti. Tuleva raken-
nuskohde esittäytyy olemassa olevaan ympäristöön sijoitettuna, todellisena tieto-
koneen ruudulla, kaikkine puutteineen. Mallissa voidaan tarkastella rakennusosien 
törmäyksiä toisiinsa tai olemassa oleviin rakenteisiin ja antaa esimerkiksi suoraan 
rakentamiseen tarvittavat tuotemäärät ilman virhemarginaaleja. Näin päästään teke-
mään myös mahdollisimman todellisia kustannusarvioita. 
 
 
Kuva 1.  Pisararata ©Kaupunkimittausosasto, Helsinki 096/2012 
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1.3.2  Pilotin rajaukset ja tehdyt oletukset 
3D-tietomalli on digitaalinen kolmiulotteinen esitys rakennuksen tai rakenteen geo-
metriasta. Eri tekniikka-alojen 3D-suunnitelmamallit on Pisararata hankkeessa yhdis-
tetty yhdistelmämalliksi, johon suunnitelmat on tuotu standardiformaateissa (IM3, 
IFC, 3D.dwg) ja todellisissa, ns. maailmankoordinaateissa. 
 
 Erilaisia simulaatioita varten malliin voidaan helposti liittää aika (4D) ja kustannuk-
set (5D). Näiden lisäsi malliin voidaan liittää laatuun tai ylläpitoon liittyvää tietoa, 
jolloin voidaan puhua 6D-mallista. Tässä hankkeessa tietomallin kuudes ulottuvuus 
kuitenkin kuvaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, CO2-päästöjä. 
 
Pisararata valittiin hankkeen pilottikohteeksi, koska se on suunniteltu mallipohjaises-
ti ja siitä on valmiiksi olemassa yhdistelmämalli, johon voitaisiin suoraan tuoda ra-
kentamisen aikataulu, kustannukset ja CO2-päästöt. 
 
Pilottikohteeksi valittiin Pisararata hankkeen Keskusta–Hakaniemi rataosuus paalu-
väliltä 6885–8255: 
 Ajotunneli 
 Ratatunnelit, louhinta- ja rakentaminen sekä radan päällysrakenne 
 Huoltotunneli KES-HAK osuudella huonetiloineen ja järjestelmineen 
 Talotekniset ja ratatekniset järjestelmät ja laitteet 
 7 yhdystunnelia rakenteineen 
 Raiteenvaihtopaikka rakenteineen 
 
 
Kuva 2.  Hankkeeseen sisällytettävä rataosuus 
Pilottihankkeen aineisto on kerätty ja tuotettu helmi-maaliskuussa 2015 ja se kuvaa 
suunnittelun tilaa kyseisellä ajanhetkellä. Kustannus-, aikataulu- ja CO2-tiedot ovat 
arvioita, eivätkä ne kuvaa hankkeen lopullisia kustannuksia tai aikataulua. Laskenta 
on rajattu sekä kustannuksien että päästöjen osalta rakennusinvestointeihin. Esimer-
kiksi CO2- päästölaskennassa ei ole huomioitu liikenteen päästöjä. Tarkemmat raja-
ukset ja tehdyt oletukset on esitetty kunkin osa-alueen kappaleessa. 
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2  Pilottikohteen aikataulusuunnittelu ja 
kustannuslaskenta  
2.1  Yleistä 
Sweco PM Oy:n tehtävänä on selvittää ja määritellä hanketta varten ja sen käyttöön 
sekä siinä sovellettavaksi Pisararadan tarkastelun kohteena olevan rataosuuden ra-
kennusosakustannusarvio sekä ao. rataosuuden rakentamisaikataulu rataosuudelle 
Keskusta (KES)–Hakaniemi (HAK). 
 
Kustannuslaskenta ja aikataulusuunnittelun lähtötietoina käytettiin suunnitelmien 
mukaisia suunnitelmista laskettuja määrätietoja. Kustannuslaskenta ja aikataulu-
suunnittelu loivat perustan kustannusten ja CO2-päästöjen visualisoinnille.   
 
2.2  Aikataulusuunnittelu  
Aikataulusuunnittelun tehtävänä oli tuottaa rakentamisen ajallinen tieto: 
 
 Rakentamisen edistymisen visualisoimiseksi (4D) 
 Kustannusten kertymisen visualisoimiseksi (5D) 
 CO2-päästöjen syntymisen kokonaismäärän ajallisen kertymisen visualisoi-
miseksi (6D) 
 
Aikataulussa ajoitettiin seuraavat pilottikohteen rakennustyöt: 
  
 Louhintatyöt  
 Rakennustyöt  
 TATE-työt 
 Ratatyöt  
 
Aikataulutus tehtiin Länsimetron ja sen jatkeen aikataulusuunnittelusta ja -seuran-
nasta saadun kokemusperäisen tiedon avulla.  
 
Aikataulu tehtiin MS Project -aikatauluohjelmalla. Aikataulu on raportin liitteenä.  
  
2.3  Kustannuslaskenta 
Kustannuslaskenta tuotti Pisararadan pilottikohteen rakennusosapohjaisen kustan-
nusarvion louhintatöistä, rakennustöistä, TATE-töistä ja ratatöistä. Kustannusarviota 
ja aikataulua käytettiin kustannusten ajallisen kehittymisen visualisointiin hankkeen 
edistymisen rinnalla. 
 
Tarkastelun kohteena olevan rataosuuden rakennusosakustannusarvio laadittiin 
FORE-järjestelmässä. Laskennassa käytettiin Infra 2006- ja Talo 2000 -nimikkeistöjä. 
Rakennusosien massat laskettiin suunnitelmista. Esimerkki kustannusarviosta on esi-
tetty kuvassa 3. 
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Kuva 3.  Esimerkki pilottikohteen rakennusosapohjaisesta kustannusarviosta.  
 
Laskenta perustui seuraaviin oletuksiin: 
 Aluekerroin 1,10  
 Kustannusindeksi 137,50 (2005=100) 
 
Pilottikohteen laajuutta voidaan kuvata seuraavasti: 
 
 Veroton kokonaishinta 120 562 100 € 
 Louhinta 379 230 m3 
 
Kustannusarvio on projektinraportin liitteenä. 
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3  CO2-laskenta
3.1  Päästölaskentamenetelmä
3.1.1  Fore
Pilottihankkeessa rakentamisessa muodostuvien kustannusten sekä CO2-päästöjen 
laskennassa hyödynnettiin Rapal Oy:n kehittämää Fore-kustannushallintapalvelua. 
Fore sisältää mm. kustannusarvioinnin osatuotteet Hola (hankeosalaskenta) sekä Rola 
(rakennusosalaskenta). Foren hinnastorakenne on hierarkkinen jakautuen ylätasolta 
ensin hankeosiin (esim. ratalinja ja sillat), tuoteosiin (esim. runko-osa, pinta-osa), 
rakennusosiin (esim. päällyste, kantava kerros), tuotanto-osiin (esim. kuljetus, asen-
nustyö) ja lopulta panoksiin (esim. kuorma-auto, rakennusmateriaali) asti. (ks. kuva 
4). Tämä mahdollistaa kustannus- ja päästöarvioinnin myös hankkeen varhaisessa 
vaiheessa, kun tarkkaa määrätietoa ei vielä ole. 
Kuva 4.   Foren hankehierarkia kuvaa miten päästöt ja hinnat järjestelmässä
  muodostuvat.
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Pilottihankkeen kustannusarvio oli laadittu rakennusosatasolla (Rola). Rola sisältää 
Infra2006 mukaisesti jaotellun nimikkeistön, josta löytyvät yleisimmät infrarakenta-
misessa käytettävät rakennusosat. Rakennusosien yksikköhinnat koostuvat kustan-
nustiedostoista, jotka ovat mallinnettu niissä tarvittavien panosten avulla.  
 
Rolaa hyödynnetään tavallisesti hankkeen tie-, rata- tai rakennussuunnitelman 
kustannusarvion tekoon. Nimikekohtaiset määrät mitataan suunnitelmista. Määrät 
kertovat, kuinka paljon mitäkin rakennusosaa on hankkeen rakentamiseen suunniteltu 
käytettäväksi; toisaalta tarkemmalla tasolla ilmaistuna, kuinka paljon rakennusosan 
sisältämiä panoksia hankkeen rakentamiseen kuluu. 
 
Näille yksittäisille panoksille on mahdollista määrittää CO2-päästökerroin ja sitä 
kautta koko hankkeen CO2-päästöt, kun yksittäisten panosten käyttömäärät tiede-
tään. Panospohjainen CO2-laskenta ei huomioi koko hankkeen elinkaaren aikaisia 
päästöjä, vaan se keskittyy hankkeen rakentamisessa vapautuvaan CO2-määrien 
arviointiin. 
 
Fore- järjestelmän hierarkiaan perustuvalla menetelmällä on teoriassa mahdollista 
laskea CO2-päästöjä myös karkeammalla hankeosatasolla (Hola), sillä järjestelmässä 
rakenteet ja niille muodostuvat hinnat/päästöt panostasolta aina hankeosatasolle 
asti. Toistaiseksi päästölaskentaa on suoritettu pilottihankkeissa vain rakennusosa-
tasolla.     
 
3.1.2  Rapalin CO2 -tietokannasta 
Hiilijalanjäljen laskennan perusperiaate on seuraava: Panokselle määritetään päästö-
kerroin, joka indikoi yhden työsuoritusyksikön aikaansaamisesta aiheutunutta hiilidi-
oksidipäästöä. Mallinnettujen työ- ja materiaalimenekkien perusteella panosten pääs-
töt summataan laskennallisesti hankkeen rakennusosille, joista arvioidaan hankkeen 
kokonaispäästöt. Päästökertoimet valitaan tilanteeseen soveltuviksi asiantuntija-
arvioiden perusteella.  
 
Hiilijalanjäljen laskennassa määritetään usein hiilidioksidipäästöjen lisäksi ekviva-
lenttipäästöt. CO2-ekvivalentti tarkoittaa kasvihuonekaasua, jonka ilmastonläm-
penemispotentiaali on suhteutettu hiilidioksidin aiheuttamaan vastaavaan vaikutuk-
seen. Jokaisella kasvihuonekaasulla on oma kertoimensa. Yleisimmät hiilijalanjälki-
laskelmissa huomioitavat kasvihuonekaasut ovat metaani (CH4) ja typpioksiduuli 
(N2O).  
 
Tämän laskennan päästökertoimet on määritetty Rapal Oy:n ja VTT:n yhteistyönä 
vuosina 2009 ja 2010 tehdyssä Liikenneviraston selvityshankkeessa ”Panospohjaisen 
CO2-laskennan pilotointi väylähankkeessa” (Aulakoski et al. 2014) sekä tämän työn 
yhteydessä. Laskennassa on ekvivalenttikertoimet jätetty huomioimatta, sillä suurin 
osa väylähankkeiden päästöistä on hiilidioksidia. 
 
3.1.3  Päästölaskentaprosessi 
Panospohjaisen CO2-laskennan prosessi jaetaan lähtökohtaisesti neljään päävaihee-
seen: hankkeen kustannusarvion laskentaan, rakentamisen panoskäytön selvitykseen, 
päästökertoimien määritykseen ja päästölaskentaan. Prosessi alkaa suunnittelijan 
laatimasta hankkeen kustannusarviosta. Tässä laskennassa kustannusarvio on viety 
Fore-järjestelmään.  
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Kustannusarvion pohjalta hankkeen rakennusosat pystytään Foressa purkamaan eri-
tyyppisiin panoksiin ja niiden määriin. Tämä tapahtuu nykyisessä järjestelmässä tie-
tokantakyselyn kautta. 
Tässä vaiheessa asiantuntija määrittää käytettyjen ja merkittävien materiaalien omi-
naisuudet (esimerkiksi paino ja tiheys), jotta päästökertoimien yksiköt pystytään 
määrittämään oikein. Lisäksi tässä vaiheessa järjestelmään voidaan täydentää raken-
nusosien tietoja, jos päästöjen laskennan tarkkuus tätä edellyttää. 
Päästökertoimille on tässä laskennassa olemassa päästökerroinkanta, jota tarvittaessa 
päivitetään vastaamaan laskettavan hankkeen rakennusosia. Näiden määrittämisen 
jälkeen suoritetaan päästölaskenta, joka voidaan jaotella eri laskentaosien mukaan 
esimerkiksi hankeosiin tai rakennusosiin. Laskentavaiheessa voidaan määritellä 
päästöt myös vaihtoehtoisille materiaaleille, jolloin päästöjen vertailu on mahdollista 
eri rakennusmateriaalien valintojen perusteella. Mikäli näiden perusteella nousee esiin 
merkittäviä vaihtoehtoja, voidaan suunnitteluprosessissa palata vielä tarkentamaan 
hankkeen kustannusarviota uusilla panoksilla. 
Panospohjaisen laskennan prosessikuvaus on esitetty kuvassa 5.  
Kuva 5.  Hankkeen päästölaskentaprosessi
Foreen perustuvan päästölaskentaprosessin voi suorittaa hankkeen edetessä ja suun-
nitelmien tarkentuessa aina uudelleen parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Näin 
jokaisessa suunnittelun ja jopa itse toteutuksen vaiheessa on mahdollisuus valita 
optimaalisimmat suunnitteluratkaisut myös ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna.
Tarkempi kuvaus panospohjaisesta CO2-laskennasta löytyy Liikenneviraston julkai-
susta ”Panospohjaisen CO2-laskennan pilotointi väylähankkeessa” (Aulakoski et al. 
2014).
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3.2  CO2-laskennan tulokset
3.2.1  Päästöt rakennusosittain (InfraRYL 100-taso) 
Hankkeen rakennusinvestoinnin päästöt ovat yhteensä noin 24 000 tonnia CO2. Näistä 
noin 95 % muodostuu hankkeen rakentamisessa käytettävistä päämateriaaleista: 
betonista, teräksestä sekä kuorma-autokuljetuksista ja työkoneista. 
Infra2006 nimiketasolla vertailtuna suurin osa päästöistä aiheutuu nimiketasolle 
1700 kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit. Nämä ovat noin 66 % koko hankkeen 
päästöistä. Toinen merkittävä päästömäärä on seurausta maanalaisten tilojen raken-
teista, nimiketasolla 4800, joiden päästöt ovat noin 23 % koko hankkeen päästöistä.
Päästöosuudet on esitetty taulukoissa 1 ja 2 sekä kuvassa 6.
Taulukko 1.  Nimikkeistön mukaan luokitellut päästöt
3.2.2  Päästöt panosluokittain
Taulukko 2.  Päästöosuudet panosluonteen mukaan
 
kgCO2 20000‐29999 
Koneet
kgCO2 30000‐39999 
Kuljetukset
kgCO2 40000‐50000 
Materiaalit
kgCO2 
Yhteensä   
Kallioleikkaukset, ‐kaivannot ja ‐tunnelit 1700 6 973 024 2 432 354 6 534 786 15 940 000 66,2 %
Maanalaisten tilojen rakenteet 4800 20 914 254 934 5 299 224 5 575 000 23,2 %
Sähkö‐, tele‐ ja konetekniset järjestelmät 3300 74 419 175 305 1 111 366 1 361 000 5,7 %
Ratojen päällysrakenteet 2400 48 590 28 804 316 608 394 000 1,6 %
Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset  2100 48 933 100 377 96 800 246 000 1,0 %
Ympäristörakenteet 4500 10 701 0 187 559 198 000 0,8 %
Pohjarakenteet 1400 68 109 14 389 52 299 135 000 0,6 %
Penkereet, maapadot ja täytöt 1800 12 023 46 149 8 351 67 000 0,3 %
Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 2200 3 181 6 295 51 066 61 000 0,3 %
Sillat 4200 496 718 41 526 43 000 0,2 %
Laiturit 4300 0 25 536 13 216 39 000 0,2 %
Maaleikkaukset ja ‐kaivannot 1600 460 2 546 0 3 000 0,0 %
Olevat rakenteet ja rakennusosat 1100 487 317 0 1 000 0,0 %
Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 3200 205 182 590 1 000 0,0 %
Kasvillisuusrakenteet 2300 0 24 1 0 0,0 %
Yhteensä 7 262 000 3 088 000 13 713 000 24 064 000
30,2 % 12,8 % 57,0 %
Panostyyppi Päästöt kgCO2  
Päämateriaalit
Betoni 10 694 000 44 %
Teräs  1 721 100 7 %
Päämateriaalit (betoni ja teräs) yhteensä 12 415 000 52 %
Kuljetukset ja työkoneet
Kuljetukset 3 088 000 13 %
Työkoneet 7 261 600 30 %
Kuljetukset ja työkoneet yhteensä 10 349 600 43 %
Päämateriaalit, kuljetukset ja työkoneet yhteensä 22 764 600 95 %
Muut
Räjähdysaineeet 664 000 3 %
Muovi 253 100 1,1 %
Maajalosteet 221 400 0,9 %
Puu 87 700 0,4 %
Sähkötuote 59 100 0,2 %
Sekalaiset 14 000 0,1 %
Muut yhteensä 1 299 300 5 %
Päästöt yhteensä 24 064 000 100 %
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Kuva 6.   Päästöt panosluonteen mukaan
3.2.3  Päästöt investointikustannusten suhteessa
Päästöt voidaan myös suhteuttaa investoinnin kustannuksiin. Tässä hankkeessa in-
vestoitua euroa kohden CO2-päästöjen määrä oli työmaatehtävät mukaan lukien 
0,28 kgCO2/€. Kyseiset kustannukset kattavat rakennusosat ja työmaatehtävät, joten 
ne vastaavat urakkahintaa. Kustannusarviossa työmaatehtävien (Infra-nimikkeistön 
pääryhmät 5100–5500) osuus on 21 %. Ilman työmaatehtäviä keskimääräinen päästö 
euroa kohden oli 0,34 kgCO2/€.
3.2.4  Vertailu aiempiin päästölaskentoihin
Liikenneviraston v. 2013 teettämässä vastaavanlaisessa päästölaskentahankkeessa 
”Panospohjaisen CO2-laskennan pilotointi väylähankkeessa” (Aulakoski et al. 2014) 
tutkittiin moottoriliikenneväylän ja siihen liittyvän eritasoliittymän investointivaiheen 
tuottamia päästöjä. Kyseissä tutkimuksessa pilottikohteena oli Helsingissä sijaitseva 
Kehä I moottoriliikenneväylä Kivikontien kohdalla. 
Edellä esitetty päästölaskennan tunnusluku oli Kehä I parantamishankkeessa 
0,37 kgCO2/€, joka oli noin 24 % korkeampi, kuin tässä hankkeessa saatu 0,28 kgCO2/€. 
Päästöjakauma oli samankaltainen. Joitain selittäviä tekijöitä voidaan havaita, miksi 
tunnusluku-kgCO2/€ on tässä hankkeessa alhaisempi kuin vuoden 2013 suoritetussa 
päästölaskennassa. Hankkeiden päästövertailua voidaan tehdä, koska kummankin 
hankkeen päästölaskenta on tehty Fore-järjestelmään perustuvalla panospohjaisella 
menetelmällä. 
30 %
13 %
52 %
5 %
CO2‐päästöjen osuus panosluonteen mukaan
Työkoneet yhteensä
Kuljetukset yhteensä
Päämateriaalit yhteensä
Muut yhteensä
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Kuorma-autokuljetusmatkat olivat Kehä I Kivikon eritasoliittymä hankkeen osalta pi-
demmät, jonka myötä myös päästöjä kuljetuksista seurasi suhteessa enemmän. Niin 
ikään tiehankkeelle tyypillistä asfaltointia ei juurikaan sisältynyt Pisararadan rata-
osuudelle Keskusta (KES)–Hakaniemi (HAK). 
 
Kannattaa lisäksi huomioida tässä hankkeessa tehdyt rajaukset (ks. kohta 3.3.2), joka 
vaikuttaa laskennan tulosten tulkintaan. 
 
3.3  CO2-laskennassa tehdyt oletukset 
3.3.1  Rakennusosat panoksiksi 
Laskenta suoritettiin pääsääntöisesti perustuen rakennusosien panosrakenteisiin Fo-
re-järjestelmän nimikkeisiin. Ne sisälsivät mallinnetun tuotanto- ja panosrakenteen. 
Laskelmaan oli lisäksi tehty joitain rakennusosia, joiden nimi tai yksikköhinta oli 
määritetty käyttäjän toimesta. Näille käyttäjän itse lisäämille tai muokkaamille ra-
kennusosille ei ole valmista panosrakennetta, jota voitaisiin hyödyntää CO2-
päästölaskennassa.  
 
Eniten Fore-järjestelmää vastaavaksi muutettuja nimikkeitä oli maanalaisten tilojen 
rakenteet 4800-nimiketasossa, joka käsittää muun muassa teräsbetoniset anturat, 
laatat ja seinät. Nämä muutettiin vastaamaan järjestelmästä löytyviä nimikeitä. Tällä 
tavoin niiden panoskäyttö saatiin mukaan laskentaan. Rakennusosan määrässä otet-
tiin myös huomioon mitta- ja painoseikat siten, että esimerkiksi teräsrakenteen koko-
naispaino ei muuttunut merkittävästi.  
 
3.3.2  Mallintamattomat päästöt 
Tiettyjä kustannusarvioissa olleita kustannuseriä ei voitu mallintaa panospohjaisiksi 
rakennusosiksi päästölaskentaa varten. Näitä rakentamisen osa-alueita ei ole vielä 
suunniteltu siten, että niitä voitaisiin pilkkoa rakennusosiksi, vaan niihin varaudutaan 
kustannusarviossa kustannuserillä.  
 
Nimiketasosta 3300-tasosta sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät puuttuu mer-
kittävä määrä (noin 2/3 kustannusten perusteella) rakennusosia, joita ei voitu määrit-
tää. Tämä vaikuttaa myös lopulliseen jakaumaan. Ne ovat koko päästömäärästä 
5,7 %, mutta jos tarkastellaan puuttuvaa kustannusten suhteessa, olisi se yhteensä 
15,2 %.  
 
Mallintamattomat rakennusosat ja niihin liittyvät panokset ovat lähinnä ratateknii-
kasta (sähköistys- ja turvalaite) sekä LVIS-järjestelmistä aiheutuvia eriä. Osa näistä 
tekniikkalajeista on määritetty kustannusarvioon eräkustannuksina, joiden rakennus-
osa- ja panosmäärää ei voitu arvioida, koska niitä ei ole vielä tässä vaiheessa hank-
keen suunnittelua määritetty tarkemmin. Näin ollen myöskään niihin liittyviä päästö-
kertoimia ei voitu määrittää ja ne on jätetty laskennassa huomioitta.  
 
Nimiketasosta 4800-tasosta puuttuu pintarakenteet ja kalusteet, joka on tästä kus-
tannuserästä vain noin 5–6 %, joka on koko hankkeen päästömäärään verrattuna vä-
häinen osuus. 
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Mikäli nämä kuluerät huomioidaan hankeen päästövertailuluvussa, saadaan kohdassa 
4.3.3 esitetyn tunnusluvun arvoksi 0.33 kgCO2/€, 0,28 kgCO2/€ sijaan. Vertailuna 
kohdassa 3.2.4 mainittuun, v. 2013 tehtyyn laskentaan, tämä olisi vain 9 % vähem-
män kuin mainitussa laskelmassa saatu 0,37 kgCO2/€. 
 
3.4  Jatkokehitysehdotukset koskien CO2-
päästölaskentaa 
Karkeasti voidaan todeta, että Fore-järjestelmään perustuva panospohjainen määrä-
laskenta voidaan suorittaa, mikäli hankkeesta on laskettu Infra2006-nimikkeistöön 
perustuvat rakennusosapohjaiset määrät.  
 
CO2-päästölaskenta on nykyisellään työlästä ja manuaalista. Fore-järjestelmän osalta 
sovelluskehitystä tulisi suorittaa siten, että päästölaskentaan tehtäisiin vastaava las-
kentatyökalu, kuin kustannuslaskennassakin on (Rola).  
 
Suunnittelijan tulee ottaa kantaa nimikkeiden/kustannuserien CO2-päästömääriin, 
kun hän ei käytä Fore-järjestelmän nimikkeitä. Niiden päästöerien, joista ei ole ole-
massa tarkempaa suunnitelmaa, päästölaskijan tulee suorittaa karkeampi arvio, kuten 
kustannuslaskennassakin tehdään, mikäli tarkempia suunnitelmia ei ole saatavilla 
(tehdään kustannusvaraukset). Näitä päästöeriä voitaisiin arvioida esimerkiksi kus-
tannuksiin perustuen. Tässä hankkeessa karkea arvio voisi esimerkiksi olla 
0,20 kgCO2/€, jolloin esimerkiksi nimiketasontasolle 3300 CO2-päästöjä tulisi 
15 892 000 € * 0,2 kgCO2/€ = 3 178 400 kgCO2.  
 
Fore-järjestelmän hierakista hinnastorakennetta ylläpidetään tällä hetkellä Rapal 
Oy:n sisäiseen käyttöön tarkoitetulla CMA-sovellustyökalulla. CMA-työkalua voisi jat-
kossa kehittää niin, että suunnittelijat voisivat ylläpitää omaa päästötietokantaa suo-
raan CMA:ssa, jolloin kullekin panokselle, esim. tietylle materiaalille tai tuotemerkille, 
suunnittelija itse voisi syöttää päästökertoimen. Tämä vaatii sekä sovellus- että toi-
mintatapoihin liittyvää prosessikehitystä. 
 
Päästölaskennan lukuja olisi myös hyvä tarkastella suhteessa erilaisten liikenne-
muotojen tuottamiin liikennöintimääriin. Näin saataisiin aitoa vertailua eri liikenne-
muotojen kesken. 
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4  Tietomalli 
4.1  Yhdistelmämalli 
4.1.1  Yhdistelmämallin luonti 
Hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista oli selvittää, miten CO2-tieto voidaan liittää 
osaksi tietomalleja. Lähtökohdaksi asetettiin päästötietojen esittäminen yhdistelmä-
mallissa, jossa kaikkien eri tekniikka-alojen suunnittelijoiden tuottamat tietomallit on 
koottu koordinoidusti yhteen. 
 
Yhdistelmämalli on keskeinen työkalu suunnittelun havainnollistamiseen sekä vuoro-
puheluun suunnitteluryhmän kesken ja sidosryhmien kanssa. Yhdistelmämalli mah-
dollistaa eri tekniikka-alojen välisen törmäystarkastelun nostaen mahdolliset ristirii-
dat esiin jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi yhdistelmämalli toimii jo nyt alustana eri-
laisille kustannus- ja aikatauluanalyyseille sekä -simuloinneille, joten se koettiin 
luontevaksi paikaksi tuoda myös CO2-päästötieto.  
 
4.1.2  VDC Explorer 
Yhdistelmämallin tekemiseen sekä aikataulu-, kustannus- ja CO2-tiedon esittämiseen 
ja simulointiin käytettiin Vianova Systems Finland Oy:n VDC Explorer ohjelmistoa. 
VDC Explorer on suunnittelujärjestelmäriippumaton työkalu tietomallien tarkastami-
seen, suunnitelmien yhteensovittamiseen, virtuaaliseen simulointiin ja kommunikoin-
tiin. Se tukee avoimia IM3- ja IFC-tietomallistandardeja ja mallien linkittämistä oike-
aan suunnittelukoordinaatistoon. 
 
Ohjelmisto tukee tällä hetkellä 4D (aikataulu) ja 5D (kustannukset) -simulointeja, 
mutta pilottia varten kehitettiin prototyyppi, johon pystyttiin tuomaan myös CO2-
päästötiedot. Lisäksi kehitettiin tapa esittää päästötiedot mallissa erilaisia korostuk-
sia ja graafeja käyttäen. 
 
4.2  Mallin rajaus ja osittelu 
Aineiston keruuvaiheessa Pisararadan ratasuunnitelmavaihe oli vielä kesken, minkä 
takia lopulliseen malliin tuotu suunnitelma-aineisto oli jossain määrin puutteellinen. 
Mallipohjaista suunnitelma-aineistosta ei ollut saatavilla taloteknisistä järjestelmistä, 
ratasähköstä, kiskoista eikä vaihteista. Hankkeen johtoryhmässä kuitenkin todettiin, 
ettei näiden puuttuminen tule merkittävästi vaikuttamaan tietojen esittämiseen tai 
hankkeen lopputulokseen. Yllämainittujen lisäksi myös yhdystunneleiden mallipoh-
jaiset suunnitelmat puuttuivat. Niiden sisällyttäminen malliin koettiin tarpeelliseksi ja 
ne päätettiin mallintaa erikseen tilavarauksina.  
 
Suunnitelma-aineisto haettiin Pisararata-hankkeen ylläpitojärjestelmästä 11.3.2015 ja 
se kuvastaa Pisararadan mallipohjaisen suunnittelun tilannetta ko. ajanhetkellä. 
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Malli ositeltiin Sweco PM Oy:n tuottaman aikataulun ja kustannuslaskelman mukai-
sesti. Suunnittelijoiden tuottamat rata- ja kalliotekniset suunnitelmat olivat tarpee-
seen nähden liian suuria kokonaisuuksia (esim. plv. 3000–10400), minkä takia mallit 
ositeltiin kolmeen-viiteen osaan aikataulussa käytettyjen paaluvälien mukaan. Esi-
merkki ratasuunnitelman osittelusta paaluväleittäin verrattuna suunnittelijoiden tuot-
tamaan aineistoon on esitetty kuvassa 7. 
 
 
Kuva 7.  Esimerkki pilottia varten tehdystä suunnitelmien osittelusta paaluväleit-
täin verrattuna Pisararata-hankkeessa tehtyyn yhdistelmämalliin. 
Kun malli saatiin valmiiksi, havaittiin, että kallioteknisten suunnitelmien välillä oli ero 
sijainnissa ratasuunnitelmaan verrattuna. Tämä johtui asiantuntijoiden mukaan siitä, 
että suunnitelmat muuttuivat vielä tuossa vaiheessa niin paljon, ettei kallioteknisiä 
suunnitelmia oltu ehditty päivittää ratasuunnitelmaa vastaavaksi. Ero suunnitelmien 
välillä oli niin merkittävä, että simuloinnissa päätettiin käyttää vain ratasuunnitelma-
aineistoa ja siihen liittyvät objektit linkitettiin aikataulussa louhintatyöksi. 
 
4.3  Aikataulu-, kustannus- ja CO2-tietojen 
esittäminen yhdistelmämallissa 
Yhdistelmämalli luotiin Virtual Map -ohjelmistolla, joka tuotiin VDC Explorer 
-ohjelmistoon yhdessä kustannus-, aikataulu- ja CO2-tiedon kanssa. Pisararata-
hankkeen aikataulu ja kustannustieto tuotiin suoraan MSProject-tiedostona (.mpp). 
CO2-tiedot tuotiin excel-tiedostona (.xls) ennalta sovitussa formaatissa aikataulun 
mukaan ryhmiteltynä. 
 
Uniikki ID ID Nimi CO2
Kuva 8.  Excel-tiedoston sarakkeet CO2-tietojen tuomiseksi malliin. 
Aineiston sisäänluvun jälkeen kustannus-, aikataulu- ja CO2-tiedot linkitettiin raken-
nusosittain malliin, jonka jälkeen niin kustannus- kuin CO2-päästöjä pystyttiin tarkas-
telemaan ajan suhteen. 
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VDC Explorer mahdollistaa monipuoliset simuloinnit ajan suhteen. Mallin avulla voi-
daan simuloida rakentamista ajan suhteen, sekä korostaa mallissa eniten hiilidioksi-
dipäästöjä tuottavia rakenteita. Lisäksi voidaan graafien avulla osoittaa kustannusten 
ja hiilidioksidipäästöjen kertymä tietyllä ajanhetkellä tai kumulatiivisesti. Kuvissa 9 ja 
10 on esimerkit hiilidioksidipäästöjen erilaisista mallipohjaisista ja graafisista esitys-
tavoista. 
 
 
Kuva 9.  CO2-päästötiedon havainnollistaminen tietomallissa 
 
 
Kuva 10.  Hiilidioksidipäästöjen kertymä tietyllä ajanhetkellä 
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5 Pilotin tulokset 
5.1 Tietovirrat 
Kuvassa 11 on esitetty tiedonkeruun, -siirron, -yhdistämisen ja hyödyntämisen pro-
sessi. 
 
 
Kuva 11.  Tiedonkeruun, -siirron, -yhdistämisen ja hyödyntämisen prosessi 
Mallipohjainen suunnitelma-aineisto tuotiin yhdistelmämalliin standardiformaateis-
sa. Aikataulu- ja kustannustieto sekä CO2-päästöt jouduttiin tuomaan yhdistelmämal-
liin erikseen, sillä ko. tietoja ei voida ainakaan vielä liittää osaksi suunnitelmamalleja 
suunnitteluohjelmistoissa. Tietojen yhdistäminen yhdistelmämalliin sujui ongelmitta, 
mutta esimerkiksi päästölaskenta vaati useita tietokantakyselyitä ja aineiston käsitte-
lyä excelissä ennenkuin CO2-päästötiedot saatiin sellaiseen muotoon, että ne voitiin 
yhdistää muuhun aineiston. Kuvassa 12 on esimerkki aikataulu-, kustannus- ja CO2-
päästötietojen esittämisestä VDC Explorer -ohjelmistolla. 
 
 
Kuva 12.  Aikataulu-, kustannus- ja CO2-päästötiedon esittäminen mallissa 
 
Mallipohjainen
suunnitelma‐
aineisto
Aikataulu‐ ja 
kustannustieto
CO2‐päästöt
Yhdistelmämalli
Visualisointi
Simulointi
IM3, IFC,
3D.dwg
.mpp
.xls
Päätöksenteon
tuki
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Yksi keskeisistä haasteista ja tulevaisuuden kehityskohteista liittyy suunnittelu-
ohjelmistojen ja standardiformaattien sisältämiin tietoihin. Mikäli tietomalleista ei 
saada määrätietoja, on myös kustannusten ja CO2-päästöjen linkittäminen niihin käy-
tännössä mahdotonta. Nykyiset suunnitteluohjelmistot eivät vielä tue CO2-päästöjen 
esittämistä osana tietomalleja; infrasuunnittelun osalta myös määrätiedon esittämi-
sessä on puutteita. Näiden lisäksi myös standarditiedonsiirtoformaateissa on puuttei-
ta. IFC-formaatissa siirtyy jo esimerkiksi määrätieto, mutta IM3-formaatissa ei tätä 
vielä ole. Tietojen esittäminen vaatisi lisäksi standardinimikkeistön käyttöä, jotta eri-
laiset tiedot olisivat yhteensopivia ja ne voitaisiin esittää tieto- ja yhdistelmämalleis-
sa. 
 
5.2  Päätöksenteon tuki 
5.2.1  Yleistä  
Urban Mill'ssä järjestettiin 28.4.2015 esittelytilaisuus "CO2-päästö- ja kustannus-
ohjaus mallipohjaisesti -case Pisararata". Tapahtuman tarkoituksena oli esitellä 6D-
pilottihanke.  
 
Esittely- ja keskustelutilaisuudessa järjestettiin myös työpaja, jonka tavoitteena oli 
määrittää kuinka 6D-mallia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää infrahankkeiden hiili-
jalanjäljen, kustannusten, aikataulun tai muiden asian visualisoimisessa ja ohjaami-
sessa. 
 
Fasilitoidun työpajan tavoitteena oli: 
 Tuottaa ideoita siitä, miten 6D-mallia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää hii-
lijalanjäljen, kustannusten, aikataulun tai muun asian visualisoimisessa ja oh-
jaamisessa. 
 Luoda tuotetuista ideoista yhteinen tietopankki, jossa ideat on jaettu käyttö-
tarkoituksen mukaan aihealueisiin (hiilijalanjäljen, kustannusten, aikataulun 
tai muun asian visualisoimisessa ja ohjaamisessa).  
 Asettaa hyödyntämistavat keskinäiseen tärkeysjärjestykseen pisteyttämällä 
ne. Pisteytykseen osallistuivat kaikki työpajaan osallistujat.   
 Arvioida ideoiden toteuttamiskelpoisuus tai toteuttamiskelpottomuus suh-
teessa toisiinsa.  
 
Tärkeimmät identifioidut 6D-mallien käyttötarkoitukset on kuvatta alla.  
 
5.2.2  6D-mallien käyttötarkoitukset  
Työpajan tuloksena syntyivät seuraavat 6D-mallien toteuttamiskelpoiset hyödyntä-
miskeinot infrahankkeiden hiilijalanjäljen, kustannusten, aikataulun tai muiden asioi-
den visualisoimisessa ja ohjaamisessa. Hyödyntämiskeinot on kuvattu paremmuus-
järjestyksessä.  
 
1. Hankkeiden ja toteutusvaihtoehtojen vertailu eri näkökulmista ja niiden (aika, 
kustannukset, ympäristönäkökulmat) arvottaminen päätöksentekoa varten 
(käyttötarkoitus muu). 
2. Investointi- ja hankeprosessin läpinäkyvyys tilaajalle ja yhteiskunnalle (käyt-
tötarkoitus muu). 
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3. Hankkeiden ympäristövaikutusten mittaaminen (käyttötarkoitus infra-
hankkeiden hiilijalanjäljen mittaaminen).  
4. Tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi (käyttötarkoitus muu). 
5. Hankkeiden toteutusvaihtoehtojen keskinäinen vertailu ympäristövaikutus-
perusteisesti (käyttötarkoitus infrahankkeiden hiilijalanjäljen mittaaminen). 
6. Infrahankkeiden kustannusten vertailu ja visualisointi päätöksenteon tueksi 
(käyttötarkoitus kustannusohjaus). 
 
5.2.3  Yhteenveto ja johtopäätökset 6D-mallien hyödyntämisestä 
Keskeinen havainto ja johtopäätös oli, että 6D-mallien hyödyntämisen tärkeimpänä 
tehtävänä pidettiin tukea hankkeita koskevalle päätöksenteolle. Päätöksenteko infra-
hankkeiden eri vaiheissa edellyttää hankkeen vaiheeseen soveltuvaa tietoa.  
 
Esimerkiksi tehtäessä ympäristönäkökulmista päätöksiä, syntyy suunnitteluvaiheessa 
luotava ympäristövaikutustieto liian myöhään, koska tällöin on jo valittu esimerkiksi 
liikennemuoto. Tämä voitaisiin välttää luomalla laskentamalleja, joilla voitaisiin ver-
tailla erilaisia liikennemuotoja ja suunnitelmaratkaisuja sekä niiden ympäristövaiku-
tuksia suhteessa liikennesuoritteisiin.  
 
Toinen keskeinen johtopäätös oli, että yksityiskohtainen tieto infrahankkeen ympäris-
tövaikutuksista voitaisiin luoda suunnittelijoiden toimesta, koska ympäristövaikutuk-
set liittyvät suunnitteluratkaisuihin. Tieto voitaisiin välittää tietomalleissa eteenpäin 
samalla tavalla kuin infrarakenteen komponenttien muu tieto.   
 
Kolmas tehty johtopäätös oli, että infrahankkeen ympäristövaikutusten arviointia ja 
päätöksentekoa varten pitäisi määrittää suunnitelmien ja mallien keskeiset käyttö-
tapaukset, jotta tieto välittyisi eri sidosryhmien välillä mahdollisimman tehokkaasti.  
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6  Yhteenveto ja jatkotoimenpide-ehdotukset 
Hankkeessa tarkasteltiin laskennallisen päästötiedon ja kustannusten yhdistämistä 
luontevaksi osaksi suunnittelua, hankkeen ohjausta ja päätöksentekoa. Päätöksen-
teko nähtiinkin yhdeksi keskeiseksi alueeksi, jossa 6D-malleja pystytään tulevaisuu-
dessa hyödyntämään. Infra- ja talonrakentamista yhdistävä Pisararata oli tähän tar-
koitukseen oivallinen pilottikohde jo pelkästään sen takia, että koko hanke on suunni-
teltu mallipohjaisesti. Alla on esitetty yhteenveto ja pohdinta hankkeen aikana teh-
dyistä havainnoista eri osa-alueisiin liittyen. 
 
Määrä- / kustannuslaskenta mallintamisen näkökulmasta 
 
Suunnitteluvaiheesta riippuen suunnitelmien ja siten tietomallin tarkkuus vaihtelee, 
jolloin kaikkia objekteja/komponentteja ei ole vielä mallinnettu. Siten kaikkia kustan-
nus- ja päästölaskennassa tarvittavia määriä ja teknisiä tietoja ei ole välttämättä käy-
tettävissä. Määrien laskeminen on siten edelleen jossain määrin vielä käsityötä. 
 
Suunnitelmien tulisi sisältää riittävästi kustannus- ja päästölaskennassa tarvittavia 
tietoja, jotta hinnoittelu ja päästöjen laskenta voitaisiin toteuttaa mahdollisimman 
automaattisesti. Näin voitaisiin helposti tuottaa tarvittava tieto päätöksentekoa var-
ten hankkeen eri vaiheissa. Tulevaisuudessa päätöksentekijöillä tulisi olla mahdolli-
suus hyödyntää myös vertailutietoja päätöksenteon tukena. 
 
CO2-päästölaskenta 
 
Mikäli panospohjainen päästölaskenta investointien osalta todetaan osaksi hanke-
arviointeja, päästölaskentaan tulisi kehittää vastaava sovelluspohjainen laskentatyö-
kalu, kuin kustannusarviontia varten on (Fore). Etuna sovelluspohjaisessa työkalussa 
olisi laskentaprosessin nopeuttaminen, manuaalisen työn vähentäminen sekä päästö-
tiedon systemaattinen ylläpito ja jakaminen alan osaajien käyttöön.  
 
CO2- päästölaskennan tuloksilla voi olla merkitystä toteutusratkaisuihin ja esimerkik-
si kuljetusmatkoihin tai uusiomateriaalien käyttöön (lue vertailu aiempiin päästö-
laskentoihin kohdassa 3.2.4.). Päästötieto tulisi olla helposti suunnittelijan saatavissa 
suunnittelun aikana esimerkiksi päästölaskentatyökalun avulla. Suunnittelija tai ura-
koitsija voisivat myös tehdä oman panosrakenteen sekä määrittää panoksen päästö-
kertoimen itse, esim. suoraan Fore- järjestelmän panosrakenteiden ylläpitoon tarkoi-
tettuun työkaluun (CMA). Tämä vaatii sekä sovelluskehitystä että päästölaskennan 
vakiinnuttamista osaksi hankesuunnittelua. 
 
Suhdelukua kgCO2/€ pitää tarkastella kriittisesti suhteessa kunkin laskennan rajauk-
siin. Laskentaa tulisi suorittaa hankkeissa systemaattisesti, jotta päästölukujen ta-
sosta syntyisi oikeantasoinen käsitys.  
 
Päästölaskennan tarkkuustaso riippuu paljon suunnitteluvaiheesta, sillä varhaisessa 
suunnitteluvaiheessa joudutaan tekemään oletuksia ja manuaalisia korjauksia sekä 
määrätietoihin että panosrakenteisiin määriteltyihin päästökertoimiin. 
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Päästölaskennan viemisestä hankeosatasolle tulisi kehittää esimerkiksi testi (pilot) 
laskentahankkeilla. Laskentaan tulisi tällöin yksi taso lisää (rakennusosista >hanke-
osiin). Hankeosalaskentapohjainen päästölaskenta on jo nyt teoriassa mahdollinen, 
mutta päästölaskentasovelluksen puutuessa työläs.  
 
Suunnittelijan tulee ottaa kantaa päästölaskennassa eriin, joista päästölaskentaa ei 
voida vielä suorittaa tarkalla tasolla (vrt. kustannusvaraukset kustannusarvioissa).  
 
Päästölaskennan kytkeminen käytönaikaisiin (liikenteen) päästöihin on asia, jonka 
tulisi vaikuttaa päätöksentekoon. Perusteluviestintään tarvitaan myös tietoa käytön-
aikaista yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tämän pilotin menetelmällä saadaan pääs-
töjen rakentamisaikainen osuus. CO2-päästö tarkasteltuna liikennesuoritetta kohden 
voisi myös olla päätöksentekokriteeri 
 
Aikataulu 
 
Tietomallien yleistymisen ja mallinnusprosessien kehittymisen myötä tulevaisuudes-
sa avautuu uusi mahdollisuus linkittää määrä-, kustannus- ja CO2-tiedon lisäksi myös 
toteutusaikataulu malliin, jolloin hankkeen ohjaukseen ja päätöksentekoon saadaan 
uusia näkökulmia. 
 
Hankkeiden toteutusmallit ja hankintastrategiat voitaisiin huomioida jo suunnittelun 
aikana. Tämä vaatii suunnittelijoilta erilaista ajattelua ja toimintatapaa liittyen suun-
nitelmien ositteluun sekä mallintamiseen sekä tuotantotekniikoiden tuntemista. 
Suunnitelmamalli tulisi jo suunnittelun aikana pystyä jakamaan toteutettaviin ja aika-
taulutettaviin osiin.  
 
Suunnittelijoilla on kuitenkin vain harvoin osaamista toteutusaikataulun laatimisesta, 
mikä lisää tarvetta ottaa toteuttava taho mukaan keskusteluun jo suunnittelun aikana. 
Esimerkiksi erilaiset integroidut projektitoimitusmuodot mahdollistavat jo tällaisen 
toimintatavan. 
 
Mallintaminen 
 
Nykyiset suunnitteluohjelmistot eivät vielä tue CO2-päästöjen esittämistä osana tie-
tomalleja; infrasuunnittelun osalta myös määrätiedon esittämisessä on puutteita. Tie-
tomallien sisältämiin objekteihin pystytään kyllä lisäämään erilaisia vapaavalintaisia 
metatietoja, mutta mikäli näihin ei kehitetä yhtenäistä käytäntöä, on tiedonsiirto eri 
ohjelmistojen välillä käytännössä mahdotonta. 
 
Suunnitteluohjelmistojen ja mallinnuskäytäntöjen kehittämisen lisäksi, tulevaisuu-
dessa tulisi panostaa myös standarditiedonsiirtoformaatteihin sekä standardinimik-
keistön kehittämiseen ja hyödyntämiseen. IFC-formaatissa siirtyy jo esimerkiksi mää-
rätieto ja rakennusosien teknisiä ominaisuuksia, mutta IM3-formaatissa ei tätä vielä 
ole. CO2- ja muiden tietojen lisääminen on tällä hetkellä käsityötä. Tiedonsiirto-
formaattien lisäksi yhtenä vaatimuksena tiedonsiirron onnistumiselle on standar-
dinimikkeistöjen (kuten Infra2006 ja Talo2000) käyttö, sillä erilaiset rakennusosien 
nimeämiskäytännöt estävät tai vaikeuttavat tietojen yhdistämistä, yhteensovittamista 
ja esittämistä tieto- ja yhdistelmämalleissa. 
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CO2-päästöjen kirjaamiseen osaksi tietomallia ja siirtämiseen standardiformaateissa 
tulisi siis kehittää yhtenäinen käytäntö, jotta tieto siirtyy eri ohjelmistojen välillä. 
Vasta tällöin kustannus- ja CO2-tiedon laajamittainen hyödyntäminen suunnittelun-
ohjauksessa ja päätöksenteossa on mahdollista. 
 
Jatkotoimenpide-ehdotukset ja tutkimusaiheet 
 
 Tutkimus siitä, kuinka infrahankkeiden tietomalleista saataisiin mahdolli-
simman tehokkaasti rakennusosien määrä- ja tyyppitiedot kustannus- ja 
CO2-laskentaa varten.   
 Tulevaisuudessa infraohjelmistoissa tulisi yleisesti olla "määrälaskenta-
moduli", josta saadaan määrät. Lisäksi tarvitaan yhteiset kansalliset menette-
lytavat. 
 Päästölaskentaan tulisi kehittää sovelluspohjainen laskentatyökalu, jotta ma-
nuaalinen työ vähenisi. 
 Päästölaskennan viemistä hankeosatasolle tulisi kehittää: esimerkiksi testi 
(pilot) laskentahankkeilla. 
 Tutkimus suunnitelmatiedon ja suunnittelun tarvittavasta tarkkuustasosta 
hankkeen eri vaiheissa sekä tarvittavasta vertailutiedosta hankekohtaista 
päätöksentekoa varten.  
 Pilotti toteutussuunnittelun (toteutusaikataulu ja hankintastrategia sekä 
-hankintapakettijako) ja teknisen suunnittelun tiukasta integroinnista. 
 Standarditiedonsiirtoformaattien jatkokehitys. 
 Standardinimikkeistön käytön tukeminen ja vahvistaminen. 
 
Lopuksi 
 
Teknologiset kehitysaskeleet kuten ohjelmistojen, formaattien ja standardien kehit-
täminen ovat vain osa askelista kohti parempaa päätöksentekoa. Näiden lisäksi 
avainasemassa on prosessien ja toimintatapojen kehittäminen niin, että ne nivoutu-
vat yhtenäiseksi systeemiksi teknologian kanssa. Tätä varten tulisi määrittää suunni-
telmien ja mallien keskeiset käyttötapaukset, jotta tieto saataisiin välittymään mah-
dollisimman tehokkaasti eri sidosryhmien välillä hankken eri vaiheissa. 
 
Huomioitava on myös suunnittelun ohjauksen ja päätöksenteon tarpeet sekä tiedon 
tarkkuustaso. Suunnittelun ja tiedon tarkkuustaso paranevat hankkeen edetessä, jol-
loin myös päätöksenteon tueksi voidaan tarjota luotettavampaa informaatiota. Epä-
tarkemmasta tiedosta voi kuitenkin olla hyötyä jo hankkeen varhaisissa vaiheissa, 
mutta tällöin on sovittava niistä käytännöistä, joilla tieto tuotetaan ja tiedostettava, 
että ne sisältävät vielä epävarmuuksia. 
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ID [Q] [D] Cost Name Start Finish Duration
1 74 660 444 Pisararata /väli Keskusta-Hakaniemi 1.1.16 3.8.23 1980 d?
2 42 347 683 LOUHINTATYÖT 1.1.16 24.1.20 1061 d?
3 28 654 533  Louhinta Keskustan ajotunnelin kautta 1.1.16 11.4.19 855 d?
4 9 677 977  Keskustan ajo-/pelastus-/huoltotunneli 1.1.16 14.3.19 835 d?
5 2 748 205  ---> 7+760 1.1.16 29.12.16 260 d?
6 6 929 772 Pelastus-/huoltotunneli 30.12.16 14.3.19 575 d?
7 40 m 302 940  7+760-7+800 15.2.19 14.3.19 20 d?
8 875 m 6 626 832  7+760-6+885 30.12.16 6.9.18 440 d?
9 17 505 350  Ratatunnelit 20.1.17 11.4.19 580 d?
10 40 m 765 260  7+760-7+800 15.3.19 11.4.19 20 d?
11 875 m 16 740 090  7+760-6+885 20.1.17 27.9.18 440 d?
12 1 471 206  Yhdystunnelit 30.12.16 29.11.18 500 d?
13 294 241  6+995 7.9.18 27.9.18 15 d?
14 294 241  7+190 28.9.18 18.10.18 15 d?
15 294 241  7+380 19.10.18 8.11.18 15 d?
16 294 241  7+570 9.11.18 29.11.18 15 d?
17 294 242  7+760 30.12.16 19.1.17 15 d?
18 13 693 150  Louhinta Hakaniemen ajotunnelin kautta 2.4.18 24.1.20 475 d?
19 3 445 951 Pelastus-/huoltotunneli 2.4.18 24.1.20 475 d?
20 97 m 734 631  8+255-8+158 2.4.18 8.6.18 50 d?
21 358 m 2 711 320  8+158-7+800 20.5.19 24.1.20 180 d?
22 9 658 715  Ratatunnelit 2.7.18 13.12.19 380 d?
23 455 m 8 704 846  8+255-7+800 2.7.18 17.5.19 230 d?
24 146 m 476 935  8+020-8+166 rv 2.9.19 13.12.19 75 d?
25 146 m 476 934  7+786-7+932 rv 20.5.19 30.8.19 75 d?
26 588 484  Yhdystunnelit 11.6.18 24.1.20 425 d?
27 294 242  8+158 11.6.18 29.6.18 15 d?
28 294 242  7+960 6.1.20 24.1.20 15 d?
29 14 390 235 RAKENNUSTYÖT 7.6.19 25.5.23 1035 d?
30 2 967 835  Ratatunnelit (kuivatus, sähköputkitukset, kaapelikanavat) 7.6.19 29.5.20 256 d?
31 915 m 1 982 167  6+885-7+800 7.6.19 14.5.20 245 d?
32 455 m 985 668  7+800-8+255 10.2.20 29.5.20 80 d?
33 6 425 030  Yhdystunnelit (pt-portaat, sähkötilat) 7.6.19 26.6.20 276 d?
34 917 861  6+995 7.6.19 15.8.19 50 d?
35 917 861  7+190 16.8.19 24.10.19 50 d?
36 917 861  7+380 25.10.19 2.1.20 50 d?
37 917 861  7+570 3.1.20 12.3.20 50 d?
38 917 861  7+760 13.3.20 21.5.20 50 d?
39 917 861  8+158 20.4.20 26.6.20 50 d?
40 917 864  7+960 10.2.20 17.4.20 50 d?
41 4 997 370  Keskustan ajo-/pelastus-/huoltotunneli 18.10.21 25.5.23 419 d?
42 256 389  ---> 7+760 10.3.23 25.5.23 55 d?
43 4 740 981 Pelastus-/huoltotunneli 18.10.21 9.3.23 364 d?
44 875 m 3 027 999  7+760-6+885 28.10.22 9.3.23 95 d?
45 40 m 138 423  7+760-7+800 16.9.22 22.9.22 5 d?
46 455 m 1 574 559  8+255-7+800 18.10.21 24.12.21 50 d?
47 11 421 045 TATE-TYÖT 16.8.19 3.8.23 1035 d?
48 8 892 651  Ratatunnelit (palovesi, rakennussähkö) 3.1.20 29.5.20 106 d?
49 915 m 5 939 252  6+885-7+800 3.1.20 14.5.20 95 d?
50 455 m 2 953 399  7+800-8+255 30.3.20 29.5.20 45 d?
51 0  Yhdystunnelit (+sähkötilat) 16.8.19 7.8.20 256 d?
52 0  6+995 16.8.19 26.9.19 30 d?
53 0  7+190 25.10.19 5.12.19 30 d?
54 0  7+380 3.1.20 13.2.20 30 d?
55 0  7+570 13.3.20 23.4.20 30 d?
56 0  7+760 22.5.20 2.7.20 30 d?
57 0  8+158 29.6.20 7.8.20 30 d?
58 0  7+960 20.4.20 29.5.20 30 d?
59 2 528 394  Keskustan ajo-/pelastus-/huoltotunneli 3.1.22 3.8.23 414 d?
60 695 642  ---> 7+760 26.5.23 3.8.23 50 d?
61 1 832 752  Pelastus-/huoltotunneli 3.1.22 6.7.23 394 d?
62 875 m 1 170 552  7+760-6+885 10.3.23 6.7.23 85 d?
63 40 m 53 510  7+760-7+800 26.9.22 30.9.22 5 d?
64 455 m 608 690  8+255-7+800 3.1.22 11.3.22 50 d?
65 6 501 481 RATATYÖT 29.6.20 3.8.23 809 d?
66 3 245 736  Radan päällysrakenne 29.6.20 27.8.21 305 d?
67 1 799 308  Runkoäänen eristys, alussepeli ja pölkyt 29.6.20 4.9.20 50 d?
68 1370 m 1 745 766  6+885-8+255 29.6.20 4.9.20 50 d?
69 146 m 26 771  8+020-8+166 rv 17.8.20 28.8.20 10 d?
70 146 m 26 771  7+786-7+932 rv 17.8.20 28.8.20 10 d?
71 1 446 428  Kiskot, vaihteet ja loppusepeli 5.7.21 27.8.21 40 d?
72 1370 m 675 566  6+885-8+255 5.7.21 27.8.21 40 d?
73 4 kpl 770 862  vaihteet 8+020, 8+166, 7+786, 7+932 5.7.21 27.8.21 40 d?
74 667 648  Ratasähkö 31.5.21 28.4.23 500 d?
75 2 588 097  Turvalaitteet ja liikenteenohjaus 8.7.22 3.8.23 280 d?
Pisararata /väli Keskusta-Hakaniemi
LOUHINTATYÖT
 Louhinta Keskustan ajotunnelin kautta
 Keskustan ajo-/pelastus-/huoltotunneli
 ---> 7+760
6 Pelastus-/huoltotunneli
7  7+760-7+800
8  7+760-6+885
9  Ratatunnelit
10  7+760-7+800
11  7+760-6+885
12  Yhdystunnelit
13  6+995
14  7+190
15  7+380
16  7+570
17  7+760
18  Louhinta Hakaniemen ajotunnelin kautta
19 Pelastus-/huoltotunneli
20  8+255-8+158
21  8+158-7+800
22  Ratatunnelit
23  8+255-7+800
24  8+020-8+166 rv
25  7+786-7+932 rv
26  Yhdystunnelit
27  8+158
28  7+960
29 RAKENNUSTYÖT
30  Ratatunnelit (kuivatus, sähköputkitukset, kaapelikanavat)
31  6+885-7+800
32  7+800-8+255
33  Yhdystunnelit (pt-portaat, sähkötilat)
34  6+995
35  7+190
36  7+380
37  7+570
38  7+760
39  8+158
40  7+960
41  Keskustan ajo-/pelastus-/huoltotunneli
42  ---> 7+76
43 Pelastus-/huoltotunneli
44  7+760-6+885
45  7+760-7+800
46  8+255-7+800
47 TATE-TYÖT
48  Ratatunnelit (palovesi, rakennussähkö)
49  6+885-7+800
50  7+800-8+255
51  Yhdystunnelit (+sähkötilat)
52  6+995
53  7+190
54  7+380
55  7+570
56  7+760
57  8+158
58  7+960
59  Keskustan ajo-/pelastus-/huoltotunneli
60
61  Pelastus-/huoltotunneli
62  7+7
63  7+760-7+800
64  8+255-7+800
65 RATATYÖT
66  Radan päällysrakenne
67  Runkoäänen eristys, alussepeli ja pölkyt
68  6+885-8+255
69  8+020-8+166 rv
70  7+786-7+932 rv
71  Kiskot, vaihteet ja loppusepeli
72  6+885-8+255
73  vaihteet 8+020, 8+166, 7+786, 7+932
74  Ratasähkö
75
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CO2‐PÄÄSTÖLASKENNAN TULOKSET
Unique ID ID Name CO2
41521 1 Pisararata /väli Keskusta-Hakaniemi
41438 2    LOUHINTATYÖT
41439 3        Louhinta Keskustan ajotunnelin kautta
41440 4           Keskustan ajo-/pelastus-/huoltotunneli
41441 5              ---> 7+760 1206331,80
41520 6             Pelastus-/huoltotunneli 0,00
41442 7                 7+760-7+800 137901,87
41443 8                 7+760-6+885 3016612,35
41444 9           Ratatunnelit
41445 10              7+760-7+800 322394,52
41446 11              7+760-6+885 7052391,72
41447 12           Yhdystunnelit
41448 13              6+995 150242,25
41449 14              7+190 150242,25
41450 15              7+380 150242,25
41451 16              7+570 150242,25
41452 17              7+760 150242,76
41453 18        Louhinta Hakaniemen ajotunnelin kautta
41454 19          Pelastus-/huoltotunneli
41455 20              8+255-8+158 334412,73
41456 21              8+158-7+800 1234224,95
41457 22           Ratatunnelit
41458 23              8+255-7+800 3667243,36
41459 24              8+020-8+166 rv 229254,70
41460 25              7+786-7+932 rv 229254,70
41461 26           Yhdystunnelit
41462 27              8+158 150242,76
41463 28              7+960 150242,76
41464 29    RAKENNUSTYÖT
41465 30        Ratatunnelit (kuivatus, sähköputkitukset, kaapelikanavat)
41466 31           6+885-7+800 297659,02
41467 32           7+800-8+255 148016,28
41468 33        Yhdystunnelit (pt-portaat, sähkötilat)
41470 34           6+995 285385,25
41471 35           7+190 285385,25
41472 36           7+380 285385,25
41473 37           7+570 285385,25
41474 38           7+760 285385,25
41476 39           8+158 285385,25
41477 40           7+960 285385,25
41478 41        Keskustan ajo-/pelastus-/huoltotunneli
41479 42           ---> 7+760 59549,50
41513 43          Pelastus-/huoltotunneli
41480 44              7+760-6+885 928914,94
41481 45              7+760-7+800 42464,74
41483 46              8+255-7+800 483035,62
41484 47    TATE-TYÖT
41485 48        Ratatunnelit (palovesi, rakennussähkö)
41486 49           6+885-7+800 560060,58
41487 50           7+800-8+255 278500,12
41488 51        Yhdystunnelit (+sähkötilat)
41490 52           6+995 0,00
41491 53           7+190 0,00
41492 54           7+380 0,00
41493 55           7+570 0,00
41494 56           7+760 0,00
41496 57           8+158 0,00
41497 58           7+960 0,00
41498 59        Keskustan ajo-/pelastus-/huoltotunneli
41515 60           ---> 7+760
41516 61           Pelastus-/huoltotunneli
41517 62              7+760-6+885
41518 63              7+760-7+800
41519 64              8+255-7+800
41499 65    RATATYÖT
41500 66        Radan päällysrakenne
41501 67           Runkoäänen eristys, alussepeli ja pölkyt
41502 68              6+885-8+255 265917,02
41503 69              8+020-8+166 rv 4077,79
41504 70              7+786-7+932 rv 4077,79
41505 71           Kiskot, vaihteet ja loppusepeli
41506 72              6+885-8+255 309768,10
41507 73              vaihteet 8+020, 8+166, 7+786, 7+932 8421,00
41508 74        Ratasähkö 22006,90
41512 75        Turvalaitteet ja liikenteenohjaus 170978,50
24062864,67
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